

ตาราง 1

แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน(เรื่อง)	ร้อยละ
1. วิธีเฉพาะเจาะจง	149	96.75
2. วิธีคัดเลือก	5	3.25
รวม	154	100.00

ตาราง 2

แสดงจำนวนร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	เงินงบประมาณ	ร้อยละ
1. วิธีเฉพาะเจาะจง	3,375,212.72	16.07
2. วิธีคัดเลือก	17,625,000.00	83.93
รวม	21,000,212.72	100.00

ปัญหา/อุปสรรค

1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้ เนื่องจากบางโครงการมีคุณลักษณะของพัสดุและขอบเขตของงานที่ซับซ้อน จำเป็นต้องใช้เวลาในการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์หรือในบางโครงการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด
2. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง มีการปรับปรุงบ่อยครั้ง ระบบไม่เสถียรก่อนเวลาแจ้งปิดปรับปรุง ส่งผลต่อการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่งผลต่อระยะเวลาการจัดหาพัสดุ

ข้อเสนอแนะ

1. มีการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ ดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
2. มีการจัดอบรม หรือ ส่งเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและขอบเขตของงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง